



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Programa	Inversión autorizada		INFORMACION DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENE.				
	Federal	Estatal	Municipal	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución (en su caso)		Porcentaje de avance	Financiero	Financiero	Saldo devengado	Partida presupuestal COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
ONDO DE INGENIERIAS DE LA UPV	3250000			CIR-120-SOP-IE-VIC-14. Construcción del edificio de cafetería/sala de usos múltiples del contrato SOP-IE-EFP-622-14-I. Convenio Ampliación	2,611,769	Inicie: 18/12/2014 Termino: 16/04/2015	Inicie: 31/01/2015 Termino: 30/05/2015	100	100	1.2.3.4.0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (FORRA PI/RI/IR/A)				BIENES DE PUBLICA EN DOMINIO PUBLICO	0	0	0	0	15
<b>TOTAL:</b>					<b>3,199,955</b>														

AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

- 1.- Terminada y operando  
 2.- Terminada sin operación  
 3.- En proceso  
 4.- Suspendida  
 5.- Cancelada  
 6.- Otro especificar

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
 Autorizó

C.P. JOSE ABRAHAM GARZA JIMENEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Responsable de la Elaboración

LIC. OSCAR JESUS BALLESTEROS GONZALEZ  
 RECTOR  
 Elaboró y Presentó