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INFORME TECNICO FINAL DEL FONDO CONCURRENTE PARA EL INCREMENTO DE MATRICULA EN EDUCACION SUPERIOR DE LAS
UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 DE LA UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE VICTORIA

Nombre del proyecto: INCREMENTO DE LA MATRICULA Y DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE VICTORIA

El objetivo general del proyecto fue el siguiente:

“Ampliar la oferta educativa creando tres nuevos programas, uno de licenciatura y dos de posgrado:
Ingenieria en Tecnologias de Manufactura, Maestria en Ingenieria Mecatrdnica y Maestria en Ingenieria en
Tecnologias de la Informacion; e incrementar la matricula de los programas educativos que iniciaron en
agosto de 2007: Ingenieria en Tecnologias de la Informacidn e Ingenieria Mecatrénica.”

Dicho objetivo general fue finalmente desagregado en tres objetivos especificos, a continuacion se detallan
las metas, resultados y logros alcanzados.

Objetivo especifico 1: Crear el programa académico de Ingenieria en Tecnologias de Manufactura.

No. de Meta Resultado ""°T‘t° % de logro
meta autorizado
Un programa académico de El programa académico de
Ingenieria en Tecnologias de Ingenieria en Tecnologias de
1.1 s 100%
Manufactura operando en agosto Manufactura inicié en agosto de
de 2009 2009
45 alumnos inscritos en el programa ,
s . L tricula actual es de 30
1.2 | académico de Ingenieria en a matricufa actuates de S 10,000.00 67%
i alumnos
Tecnologias de Manufactura
Un laboratorio basico de metrologia | Se habilité parcialmente un
13 . . . , 190,500.00 100%
habilitado en diciembre de 2009 laboratorio de metrologia s ?

Objetivo especifico 3: Incrementar la matricula en los Programas Académicos en Ingenieria en Tecnologias

de la Informacion e Ingenieria Mecatrdnica

No.d Mont
0. de Meta Resultado °T‘ ° % de logro
meta autorizado

Atender a 240 alumnos de nuevo

. . La matricula de nuevo ingreso para
ingreso en los programas académicos

3.1 o, ) estos programas académicos fue de $1,094,000.00 96%
de Ingenieria en Tecnologias de la
- . - 231 alumnos
Informacidn e Ingenieria Mecatrdnica
Un laboratorio de cémputo genérico Se habilité un laboratorio de cdémputo
3.2 P ,g y se instalaron los servicios de datose | $1,426,800.00 100%
para atender la nueva matricula .
internet
33 Contar con 16 nuevos espacios Se habilitaron 16 espacios para el S 340,703.00 100%

académico-administrativos habilitados | personal académico-administrativo
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Objetivo especifico 4: Incrementar los indices de aprobacién y retenciéon
0,
No. de Meta Resultado M°T't° % de
meta autorizado logro
., Se realizé un andlisis comparativo entre el
Alcanzar una tasa de retencion del .
tercer cuatrimestre de 2008 y el
4.1 50% de los alumnos en los . 100%
Programas Académicos correspondiente de 2009 encontrando, que
& la tasa de retencion del ciclo fue del 51.54%
Comparando los indicadores del tercer
L . cuatrimestre de los afios 2008 y 2009 se
D 20% el indice d i L L
4.2 r;srgg:lcri:: un o elindice de encontrg, que el indice de reprobacion S 188,000.00 | 115%
P pasé de 33.58 % al 27.00 %, lo que
representa una disminucion del 24.37%
% del | .
6.0A del persona docen.te de Se habilité al 23.54% de los profesores de
tiempo completo capacitado en el . .
. tiempo completo y de manera adicional se
4.3 modelo educativo basado en o 39%
. capacité al 32% de los profesores de
competencias (EBC) o para obtener .
e e asignatura en el modelo EBC.
certificaciones especificas
METAS ALCANZADAS

El objetivo general es mas amplio que los objetivos especificos y las metas establecidas, situacion que

pudiera advertirse como una inconsistencia, sin embargo, la restriccién de los fondos autorizados origind un

cambio de metas y un replanteamiento de las prioridades institucionales.

De las 9 metas establecidas 6 se cumplieron, una de estas se superd, y considerando el avance de las

restantes tenemos que el proyecto tuvo un complimiento promedio del 91%

Con la aprobacién de recursos por 3 millones 250 mil 3 pesos, el proyecto permitié iniciar un nuevo

programa académico de licenciatura, promover la oferta educativa, habilitar 3 laboratorios, instalar los

servicios de datos e internet, habilitar espacios para personal académico-administrativo, mejorar los indices

de aprobacién y retencion y capacitar a un porcentaje del personal docente.
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