



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017



Programa	Inversión autorizada		Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		PRESUPUESTO DE EGRESOS				MILIA BENEFI								
	Federal	Estatal			Municipal/ otro	Inicio	Termino	Inicio		Termino	Financiero	Fisico	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado					
UNDO DE NTINGENC AS DE LA UPV	3250000			SOP-IE-EEP-622-14-I	2,611,769	18/12/2014	16/04/2015	31/01/2015	30/05/2015	TERMINADA	100	100	1.2.3.4.0000	CONSTRUCCION ES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	0	0	0	0	0	0	0	1571		
				Convenio Ampliación	588,186				31/08/2015															
					TOTAL:																			

AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

- Estatus
- 1.- Terminada y operando
 - 2.- Terminada sin operación
 - 3.- En proceso
 - 4.- Suspendida
 - 5.- Cancelada
 - 6.- Otro especificar

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 Autorizó


 ING. RAÚL VILLALOBOS NIÑO.
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO.
 Responsable de la Elaboración


 MTRA. SONIA MABEQUERA SANCHEZ MORENO
 RECTORA
 Elaboró y Presentó